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Suomen Project Management Championship –kilpailun kehittäminen 
 
Vuosi  2017    Sivumäärä  39 
 
Tämän opinnäytetyön aiheena on Suomen Project Management Championship (PMC) –kilpailun 
kehittäminen toimeksiantaja yritys Projektiyhdistys Ry:n alla toimivalle IPMA Young Crew –
ryhmälle. Tavoitteena on yhdistää kilpailun jo olemassa olevista ohjeista projektikäsikirja ja 
parantaa sen epäkohtia palvelemaan kilpailun järjestämistä sen uusille toimijoille. Projekti-
käsikirja tulee ohjeeksi tulevaisuudessa kilpailua järjestäville tahoille. Opinnäytetyön aihe sai 
alkunsa toimeksiantajan tarpeesta koota kilpailua varten selkeät ohjeet ja vaiheet kilpailun 
järjestämiselle. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa syvennytään käsittelemään kansainvälisen kilpailun keskeisiä 
teemoja, jotka ovat projektihallinta ja projektijohtaminen. Kilpailun tavoitteina on kehittää 
opiskelijoiden projektihallinnan valmiuksia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kilpailun 
tarkoituksena on myös houkutella opiskelijoita projektijohtamisen alalle ja herättää kiinnos-
tusta alaa kohtaan. Opinnäytetyöhön sisältynyt tutkimus toteutettiin kvalitatiivisesti sähköi-
sen kyselylomakkeen muodossa. Kyselyn lisäksi opinnäytetyössä käytettiin tutkimusmenetel-
mänä osallistuvaa havainnointia. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Suomen kilpailun finaaliin 
päässeet oppilaitoksien opiskelijat, sekä kilpailua organisoivat oppilaitoksien opettajat.  
 
Tutkimuksesta saatujen tuloksien perusteella suunniteltiin projektikäsikirja, joka vastaa toi-
meksiantajan vaatimuksia. Projektikäsikirjaa voidaan käyttää kilpailun järjestämisen tueksi ja 
jatkokehittää vuosien varrella. Projektikäsikirja toimii yleispätevänä ohjeena kaikille projek-
tin parissa työskenteleville henkilöille. Hyödyntämällä opinnäytetyön tuloksia, Suomen Pro-
ject Management Championship -kilpailun finaalista saadaan tiiviimpi ja selkeämpi koko-
naisuus. 
 
Jatkotutkimuksissa voitaisiin keskittyä kansainvälisen kilpailun muiden maiden finaalipäivän 
kokonaisuuteen. Tutkimus voisi jatkossa tarkentua koskemaan kaikkien maiden kilpailun jär-
jestämisen ohjeita. Suomen Project Management Championship –kilpailuun tehdyn projektikä-
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Development of Finnish Project Management Championship Competition 
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The subject of this thesis is the development of Finnish Project Management Championship- 
competition for the client company IPMA Young Crew group that operates under the Finnish 
Project Association. The main purpose of this thesis is to compile a project manual from the 
existing instructions and improve the protocols to serve future competition organizers better. 
The handbook will term an important guideline for future organizers of the competition. The 
subject of the thesis originated from the client company´s need to compile clear guidelines 
and steps for organizing the competition. 
 
The theoretical part of the thesis focused into addressing key themes in an international 
competition, which are project management and project leadership. The aim of the competi-
tion is to develop students' project management capabilities both nationally and internation-
ally. The purpose of the competition is also to attract students to project management and to 
attract interest in the field of project management generally. As a part of the thesis, a quali-
tative research was carried out using an electronic survey. In addition to the survey, partici-
patory observation was used in the thesis. The target groups of the research were the stu-
dents of the educational institutions and the teachers organizing the competition. 
 
Based on the findings of the research, a project manual was designed which satisfies the re-
quirements of the client. The project manual can be used to support the competition and can 
be updated over the following years. The project manual works as a general guideline for all 
people working with projects. By utilizing the results of the thesis, the finals of the Finnish 
Project Management Championship competition can be developed to become a more compact 
and clearer entity. 
 
Further studies could focus on developing the finals of other countries that compete in the 
international competition. The study could focus on developing finals guidelines for all the 
other countries. The project manual of the Finnish Project Management Championship could 
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1 Johdanto 
Opinnäytetyön toimeksiantaja on Suomen International Project Management Association (IP-
MA) Young Crew Finland -ryhmä, joka toimii Suomen Projektiyhdistys Ry:n alla yhtenä osana 
kansainvälistä kattojärjestöä. Young Crew Finland -ryhmän toiminta on tarkoitettu projekti-
toimintaa ja -johtamista opiskeleville tulevaisuuden tekijöille, sekä niille, jotka ovat kiinnos-
tuneita projektitoiminnasta ja johtamisesta yleisesti. Järjestön verkosto ja tukiverkko on 
suunnattu nuorille projektipäälliköille ja johtajille, joiden työkuvassa, tai työympäristössä 
toimitaan projektien parissa. Toimintaan voivat osallistua kaikki nuoret projektiosaajat, tai 
projektiliiketoiminnasta kiinnostuneet 20-35-vuotiaat henkilöt. Ryhmän jäseneksi voivat liit-
tyä sekä projektiyhdistyksen jäsenet, että toiminnasta kiinnostuneet, riippumatta yhdistyksen 
jäsenyydestä. Projektiyhdistys tukee taloudellisesti Young Crew Finland -ryhmän toimintaa. 
(PRY 2016.) 
 
Aihe opinnäytetyölle syntyi toimeksiantajan Young Crew Finland -ryhmän tarpeesta koota  
Project Management Championship (PMC) –kilpailuun selkeät ohjeet ja vaiheet kilpailun jär-
jestämiselle. Young Crew Finland -ryhmän erilaiset tapahtumat ja kilpailut Suomessa vaativat 
vahvaa johtamista, projektihallintaa ja järjestelmällisyyttä. Tärkeimpiä kilpailuja ovat esi-
merkiksi loppuvuodesta järjestettävät Project Management Championship -ja Vuoden nuori 
projektipäällikkö kilpailut. Lisäksi järjestö toimii kevät- ja talviseminaarien, sekä erilaisten 
pienien tilaisuuksien, kuten yritysvierailujen ja teematapahtumien järjestäjinä. Monipuoliset 
tapahtumat ja kilpailut mahdollistavat erilaisia haasteita uusille projektipäälliköille, sekä 
mahdollisuuden kokea suurta vastuuta työelämä-lähtöisissä projekteissa.  
1.1 Työn tausta 
Huhtikuussa 2016 pääsin mukaan järjestämään jo käynnissä olevaa Suomen Project Manage-
ment Championship -kilpailua ja sain erittäin hyvän kuvan järjestön toiminnasta. Kilpailua 
järjestävä projektiryhmä ei ollut vielä täydessä kapasiteetissaan ja tehtävää kilpailun toteut-
tamista varten oli paljon. Päästyäni mukaan järjestelyihin, huomasin kuinka vähän kilpailun 
järjestämisen tueksi löytyi tietoa valmiiksi dokumentoituna. Kilpailun järjestämistä varten ei 
ole noudatettu mitään valmista tai selkeää runkoa, joten suurimman osan projektia koskevas-
ta tietoudesta jouduin kysymään kilpailua järjestävältä projektipäälliköltä. Kilpailun nykyinen 
projektipäällikkö oli toiminut kilpailun järjestäjänä jo parin vuoden ajan ja oppinut kilpailua 
koskevat tehtävät ja järjestelyt edellisten vuosien projektipäälliköiltä. Projektin aikainen do-
kumentointi oli jäänyt melko alkeelliseksi ja vaikeutti huomattavasti työskentelemistä oma-
toimisesti. Kilpailun nykyinen projektipäällikkö ilmoitti myös lopettavansa tehtävässä tänä 
vuonna ja suuntaavansa kohti uusia haasteita. Kilpailun jatkoa ajatellen, projekti tarvitsisi 
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selkeät dokumentit kilpailun vaiheista ja tehtävistä. Selkeän ohjeistuksen avulla, kilpailun 
järjestämisen jatko saataisiin turvattua tuleville vuosille.  
 
1.2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 
Opinnäytetyön tavoitteena on yhdistää Project Management Championship –kilpailusta jo 
olemassa olevista ohjeista projektikäsikirja, jonka avulla kilpailun järjestäminen on helpom-
paa uusille kilpailua järjestäville toimijoille. Projektikäsikirja tulee ohjeeksi työelämän todel-
liseen tarpeeseen Suomen Project Management Championship- kilpailulle. Ohjeiden paranta-
misen tueksi on tarkoitus toteuttaa kysely käyttäen kvalitatiivista, eli laadullista tutkimusme-
netelmää kyselylomakkeen muodossa. Laadullisen tutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään 
tutkittavaa ilmiötä, eli kilpailun aseman merkitystä oppilaitoksissa. Kyselyn tavoitteena halu-
taan saada selville sekä oppilaitoksien opiskelijoiden että kilpailun yhteyshenkilöinä toimivien 
opettajien mielipide siitä, miten Suomen PMC –kilpailun finaalipäivän järjestelyitä voidaan 
parantaa sekä miten kommunikointi kilpailun osallistumisen aikana parantuisi koulujen kans-
sa. PMC –kilpailu pyrkii saavuttamaan koulujen keskuudessa suurempaa roolia ja omaa paik-
kaansa koulujen opintosuunnitelmissa. Kysely toteutetaan sekä oppilaitoksien yhteyshenkilöi-
nä kilpailussa toimiville opettajille, että kilpailuun osallistuville opiskelijoille, jotka ovat 
päässeet kilpailemaan PMC- kilpailun Suomen finaaliin. Tavoitteena on kerätä kehitysehdotuk-
sia kilpailun jatkoa varten ja parantaa mahdollisia kilpailua koskevia epäkohtia. Oppilaitok-
sien opettajille ja opiskelijoille tehtiin erilaiset kyselyt palvelemaan kilpailun kehittämistä eri 
näkökulmista. 
 
2 Project Management Championship  
Project Management Championship (PMC) on kansainvälinen kilpailu, jossa opiskelijat testaa-
vat taitojaan projektihallinnassa ja johtamisessa 3-4 hengen joukkueina muita opiskelijaryh-
miä vastaan. Kilpailu on suunnattu projektijohtamisen opiskelijoille ja sen tarkoitus on houku-
tella opiskelijoita projektijohtamisen alalle, sekä herättää kiinnostusta alaa kohtaan. Tarkoi-
tuksena on lisäksi jakaa tietoa työelämän ja tutkimuksen välillä. Kilpailuformaatti on lähtöisin 
Suomesta ja levinnyt jo yli 10 eri maahan. Suomen kilpailua on järjestetty jo vuodesta 2012 
saakka.  
 
Project Management Championship on kolmivaiheinen kilpailu, joka koostuu karsintakierrok-
sesta, kansallisesta finaalista ja kansainvälisestä finaalista. Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa 
kaikkien maiden opiskelijat suorittavat karsivan STS:n, eli sveitsiläisen Sauter Trai-
ning&Simulation yrityksen tarjoaman kokeen, jossa mitataan heidän projektiosaamistaan. Jo-
kainen maa suorittaa saman englanninkielisen karsintakokeen ennen omia maakohtaisia finaa-
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leja. Koe pitää sisällään 100 monivalintakysymystä ja aikaa kokeen suorittamiseen opiskeli-
joilla on 100 minuuttia. Vastaavaa testiä käytetään International Project Management Asso-
ciation, eli IPMAn sertifikaattien suorittamisen osana. Projektijohtamisen sertifikaattien avul-
la osoitetaan, että sertifikaatin haltija kuten projektipäällikkö, omaa tietyn projektijohtami-
sen osaamistason. Sertifiointimenettelyssä arvioidaan sertifikaatin hakijan osaamista ja ko-
kemusta projektijohtamisen saralla. Karsinnan jälkeen jokaisen oppilaitoksen paras joukkue 
pääsee kilpailemaan oman maansa finaaliin, jossa finalistit suorittavat sponsorin tuottaman 
case -tehtävän. Voittajajoukkue pääsee kansainväliseen finaaliin edustamaan kotimaataan 
muiden voittajamaiden kanssa.  
 
Suomen finaalin kisapäivä on haastava niin tehtäviltään, kuin aikataulultaan. Päivän aikana 
opiskelijoiden tiimi- ja projektihallinnan taidot, sekä ongelmanratkaisukyvyt laitetaan suurel-
le koetukselle. Joukkueet saavat ratkaistavakseen todellisen työelämän case -tehtävän, jonka 
kilpailun yhteistyökumppani on laatinut. Kilpailevat joukkueet esittävät omat ratkaisuehdo-
tuksensa tehtävään kilpailun tuomaristolle. Kilpailupäivän lopuksi tuomarit julkistavat kolme 
parhaiten suoriutunutta joukkuetta. Kilpailun jälkeen seuraavana päivänä järjestettävässä 
Projektipäivät -tapahtumassa julkistetaan kilpailun voittaja, joka pääsee edustamaan Suomea 
kansainväliseen finaaliin. Projektipäivät ovat Suomen suurin ja merkittävin projektialan ta-
pahtuma, jonka järjestäjänä toimii Projektiyhdistys Ry. Kansallisen finaalin voittajajoukkue 
voittaa matkan kansainväliseen finaaliin, projektijohtamisen D sertifikaatin, liput Projektipäi-




Kuvio 1: IPMAn neliportainen sertifiointi 
 
Viimeisessä vaiheessa Suomen voittajajoukkue pääsee kilpailemaan kansainvälisessä finaalissa 
muiden kilpailevien maiden kanssa. Kansainvälinen finaali vuonna 2017 järjestetään kesäkuus-




Projektityöskentelyä on harjoitettu jo tuhansien vuosien ajan. Projektityö on yhteistoimintaa 
ja tiivistä vuorovaikutusta projektin työryhmän kesken. Työmenetelminä projektointia ja pro-
jektin hallintaa on harjoitettu suunnitelmallisesti 1950-luvulta lähtien. Tietojärjestelmähank-
keissa projektinhallinnalla on lyhyempi historia, koska tietotekniikan käyttö alkoi laajentua 
vasta 1970-luvulla. (Ruuska 2012, 28.) 
 
Projektimaisesti organisoitu toiminta lisääntyy näyttävästi monilla aloilla, ja luja projektin-
hallinnan tarve korostuu yhä enemmän organisaatioiden arjessa. Järjestelemällä tietty tehtä-
väkokonaisuus projektiksi saavutetaan monia etuja. Projektihallinnan keinoin pyritään esi-
merkiksi alentamaan toiminnan kustannuksia, varmistamaan laatua, tuomaan uusia tuotteita 
ja palveluita markkinoille, sekä parantamaan kannattavuutta. Hyvin toteutetussa projektissa 
projektin tavoitteet ja agenda pysyvät selkeinä koko projektin ajan. Projektiryhmä ja projek-
tin sidosryhmät tukevat omalla panoksellaan projektin toteutusta. Sidosryhmiä ovat kaikki, 
joilla on projektiin liittyviä intressejä, tai joihin projektin lopputulos tai tuotokset vaikutta-
vat. (Mäntyneva 2016, 9-10.)  
 
Projektilla on oltava selkeä organisaatio, jotta vastuut ja roolit määritellään selkeästi oikein 
kaikkien osapuolien kesken. Projektiorganisaatio koostuu yleensä ohjausryhmästä, varsinaises-
ta projektiorganisaatiosta, sekä yhteistyökumppaneista. Ohjausryhmän tehtävänä on valvoa 
hankkeen edistymistä ja arvioida sen tuloksia. Ryhmä toimii toisin sanoen hankkeen laadun-
valvojana alusta loppuun. Ideointi ja hankkeen mahdolliset verkostoitumismahdollisuudet 
ovat ohjausryhmän tähtäimessä koko projektin ajan. Ohjausryhmä toimii isoimpana linkkinä 
eri sidosryhmien välillä koordinaation ja tiedonkulun suhteen. Onnistunut ohjausryhmä tukee 
projektipäällikköä projektin suunnittelussa ja johtamisessa, sekä takaa projektille mahdolli-
suuden onnistua parhaalla mahdollisella tavalla. Ennen projektia ohjausryhmän kannattaa 
suunnitella itselleen sopivat työskentelytavat, jotka parhaiten tukevat tätä roolia. (Silverberg 
2007, 97-99.) 
 
Projektin sisältö määrittää projektin organisoitumisen painopisteen erilaisissa projekteissa. 
Varsinkin pienissä projekteissa projektipäällikön rooli korostuu. Projektipäällikkö toimii täl-
löin sekä projektin valvojana, että projektin ohjausryhmänä. Projektiorganisaation koko mää-
rittää usein suuren osan koko projektin kustannuksista, ja sen tulee olla oikeassa suhteessa 
projektin tavoitteiden kanssa. (Mäntyneva 2016, 19-22.) Lisäksi projektilla voi olla yhteistyö-
kumppaneita, jotka osallistuvat hankkeeseen omalla panoksellaan. Projektisuunnitelmassa on 
syytä määritellä selkeästi heidän roolinsa, jotta mahdollisia ongelmakohtia ei synny projektin 
aikana. Yhteistyökumppaneiden kanssa kannattaa laatia selkeät sopimukset, joissa määritel-
lään niiden roolit ja vastuut. Mitä isompi ja merkittävämpi rooli heillä on, sitä enemmän heil-
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tä odotetaan projektille omia voimavaroja edistämään projektin kulkua. (Silverberg 2007, 98-
102.) 
 
Muuttuvassa ympäristössä vaatimukset projektien hallinnalle kasvavat koko ajan. Maailmalla 
kansainvälinen kilpailu nostaa projektien tavoitteita kiristyneessä kilpailussa. Projektiorgani-
saatiot mutkistuvat entisestään, kun työtä tehdään globaalisti eri maissa. Projektia on työs-
tämässä suuri joukko projektiorganisaatioon kuuluvia henkilöitä. Tiedonkulku ja viestinnän 
hallinta monimutkaistuu, kun projektin osapuolet ovat kaukana toisistaan. (Pelin 2011, 19.) 
Tulevaisuudessa yhä useammin työyhteisöissä ja projekteissa hyödynnetään maantieteellisesti 
jakautuneita virtuaalitiimejä. Etätyöskentely näkyy vahvasti yhä enemmän projektimaisessa 
organisoitumisessa. On nykypäivää, että projektiryhmä voi jakaantua maantieteellisesti eri 
paikkoihin projektin aikana. Näin ollen projektihallinta ei onnistu ilman selkeää ja systemaat-
tista valmistelua, suunnittelua, seurantaa, raportointia ja kirjanpitoa. Projektin johtaminen 
vaatii monien rinnakkaisten ja päällekkäisten asioiden hallintaa. (Silfverberg 2007, 102.) 
 
3.1 Projekti ja sen määrittely 
Projektikirjallisuudessa projekti määritellään monella eri tapaa. Sana projekti on peräisin la-
tinasta ja tarkoittaa suunnitelmaa, tai ehdotusta. (Ruuska 2012, 18.) Projekti eli hanke on 
tavoitteeltaan selkeästi määritelty ja aikataulutettu tehtäväkokonaisuus, jonka toteuttami-
sesta vastaa sitä varten perustettu organisaatio. Projekti -käsitettä käytetään välillä liiankin 
väljästi. Kaikki työtehtävät eivät ole tulkittavissa projekteiksi. Jokainen projekti on ainutker-
tainen kokonaisuus, joka rajataan ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan. (Mäntyneva 
2016, 10-11.) Projektin ainutkertaisuutta kuvaa se, että täysin samanlaista kokonaisuutta ei 
olla ennen toteutettu. Projektin tulisi tuottaa lisäarvoa ja hyötyä sekä asettajalleen että koh-
teelleen toteuttamisen kautta.(Silverberg 2007, 21.) 
 
Ennen projektin suunnittelun käynnistämistä tarvitaan erillinen määrittelyvaihe. Määrittely-
vaiheen tavoitteena on toimia selkeyttävänä tekijänä projektin lopputuloksen kannalta. Mää-
rittelyvaiheen aikana kartoitetaan vaihtoehtoisia toimintamalleja mahdollisista projektin to-
teuttavista osapuolista. Vaiheen aikana päätetään, tehdäänkö projekti sisäisenä työnä vai ul-
koistetaanko projekti jollekin ulkopuoliselle toimijalle. Määrittelyvaiheen rooli on entistä 
isompi sellaisissa projekteissa, joissa tavoite on vielä epäselvä ja projektin toteutus ostetaan 
ulkopuoliselta palveluyrittäjältä. Ulkopuolisen toimijan käyttö tuo kaivattua ulkopuolista nä-
kemystä, jos sisäiset resurssit omassa yrityksessä ovat liian vähäiset. Määrittelyvaiheen aikana 
tehdään lopuksi päätös projektin etenemisen kannattavuudesta ja viemisestä eteenpäin suun-
nitteluvaiheeseen. (Kettunen 2009, 51-53.) 
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3.2 Projektin elinkaari 
Projektin elinkaaren kartoittaminen on hyvä keino saada kokonaiskuva projektille. Projektin 
keston muodostavat projektin alkamis- ja päättymisajankohta, mutta projektia voidaan val-
mistella vuosia ennen sen virallista aloittamista. Projektin elinkaaren vaiheet jakaantuvat 
useampaan vaiheeseen ja eroavat toisistaan toiminnaltaan, ominaisuuksiltaan ja työskentely-




Jokaisella projektilla on oma taustansa, jonka kautta projektia lähdetään valmistelemaan. 
Projektin käynnistämisen taustalla voi olla kehitysidea, visio, halu uudistaa vanhentunutta 
järjestelmää tai tehdä siihen merkittäviä muutoksia. Tällä hetkellä seuraukset ympäristön 
paineista luovat paljon muutoksia yrityksien markkinatilanteissa ja sitä kautta pakottavat yri-
tyksiä kilpailemaan ja parantamaan omaa asemaansa markkinoilla jatkuvasti. Yhteiskunnalli-
sissa infrastruktuuriprojekteissa maahankinnat, kaavoitukset, rahoitus ja eri sidosryhmiin 
kohdistuva taustavaikuttaminen voivat pitkittää projekteja jopa kymmenillä vuosilla edeten 
valmisteluvaihetta pidemmälle. (Mäntyneva 2016, 16.) 
 
Projektien valinta voi olla joko projektin tilaavan organisaation tai projektin toteuttavan or-
ganisaation päätettävissä projektitoiminnan luonteesta riippuen. Esimerkiksi, jos projektia 
myydään investointina tilaajaorganisaatiolle, tilaaja itse päättää haluaako se investoida asi-
anomaiseen projektiin. Jos kyseessä on puolestaan sisäiset toiminnankehitys- tai tuotekehi-
tysprojektit, organisaatio itse päättää niiden mahdollisista toimeenpanosta. (Ruuska 2007, 
35.) Osa projektin ideoista syntyy määrätietoisen ideointityön tuloksena ja osa päivittäisen 
työn mukana tuomien innovaatioiden seurauksena, kun projekti tehdään sisäisenä kehitystyö-
nä (Kettunen 2009, 50).  
 
Projektia perustaessa tulee olla tarkkaan mietittynä projektissa käytettävät resurssit, odotuk-
set ja ylipäätänsä se, miksi projektia lähdetään tekemään. Valitettavan usein, projektien pe-
rustaminen pohjautuu liian vähäiseen projektityöhön. Huonosti valmisteltu projekti koituu, jo 
ennen sen käynnistämistä usein epäonnistuneeksi. (Kettunen 2009, 50.) Kun varsinainen pro-
jektin suunnittelu on tehty huolellisella otteella, helpottaa se huomattavasti projektin ete-




Projektitoiminnassa pätee järin usein vanha viisaus ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”. Pro-
jektin suunnittelu on kieltämättä yksi tärkeimmistä vaiheista koko projektin elinkaaren aika-
na. Suunnittelu vaiheen tärkeyttä tulee katsoa kriittisellä silmällä. Liiallinen suunnittelu ai-
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heuttaa tarpeetonta hukkaa, kun taas liiallinen karkeus johtaa ongelmiin työmääräarvioita 
tehdessä. Suurin osa suunnitteluvaiheen osista kiinnittyy kustannuksiin ja tarvittaviin resurs-
seihin. Toteutusvaiheessa on enää vaikeaa lähteä karsimaan kustannuksista tai muuttaa re-
surssien käyttöä. (Kettunen 2009, 54.) Kun tunnistaa projektin tavoitteiden saavuttamiseen 
liittyvät tehtävät ja niiden edellyttämät resurssit, on tavoitteeseen pääseminen lähellä.  
 
Projekti tarvitsee käynnistyäkseen tavoitteen. Jokaiselle projektille tulisi erikseen asettaa 
omat tavoitteet, joiden täyttämistä voidaan pitää onnistumisen ehtona. Tavoitteiden  pitää 
olla konkreettisia, realistisia sekä mitattavia (Virtanen 2000, 92). Laadulla suunniteltu projek-
ti vaikuttaa pitkälti projektin kokonaismenestykseen. Projektin suunnitelmallisuus ja suunni-
telmiin pohjautuva projektin ohjaus mahdollistavat projektille asetettujen päämäärien toteu-
tumisen. Suunnittelu selkeyttää viestintää eri sidosryhmille, parantaa projektisuunnittelun 
onnistumista sekä avaa projektille asetettuja tavoitteita. Mitä paremmin hoitaa suunnittelun 
sitä todennäköisemmin projekti onnistuu. Hyvin suunniteltu projekti jäsentää sen kriittisiä 
tekijöitä ja luo perustan onnistumiselle. (Mäntyneva 2016, 42.) Kokonaisuuden hahmottami-
nen auttaa ymmärtämään projektin etenemistä ja erilaisten työtehtävien tarpeellisuutta pro-
jektissa. Hyvä suunnittelu lisää projektissa toimivien yhteisymmärrystä ja selkeyttää samalla 
yhteisiä tavoitteita. Suunnittelu lisää myös tehokkuutta ja kommunikaatiota, jonka seurauk-
sena mahdolliset riskit ja epävarmuus saadaan voitettua. (Kettunen 2009, 55.) 
 
Hyvä suunnitelma ei ole kuitenkaan koskaan valmis, vaan se elää koko projektin elinkaaren 
ajan. Kaikki projektit altistuvat muutoksille. Suunnitelmaan tulee projektin edetessä tehdä 
jatkuvasti muutoksia ja päivityksiä. Päivittämällä projektisuunnitelma säännöllisesti on yksi 
tapa ohjata projektia, jonka kautta varmistetaan, että projektilta ei katoa projektisuunnitel-
man merkitys projektissa. Jos projektisuunnitelma jätetään toissijaiseksi projektilta katoaa 




Projektilla täytyy olla selkeä päätepiste, kun se on ajallisesti rajattu tehtävä. Projekteilla on 
tapana jatkua, kun toiminnan aikana esiin nousevia kehitysehdotuksia aloitetaan toteutta-
maan. Kehitysehdotukset kannattaa sijoittaa erikseen, koska yksittäisen hankeen venyminen 
vaikuttaa myös henkilöstösuunnitteluun. Projektin resurssien oletetaan vapautuvan uusiin 
tehtäviin ennakoidun aikataulun mukaisesti. Hallittu projektin päättäminen edellyttää sitä, 
että jo projektin alussa ollaan sovittu lopputuotteen hyväksymiskriteereistä. Projekti tulee 
lopettaa vahvasti, kun projektin lopputuote on otettu käyttöön ja tilaaja on hyväksynyt toimi-
tuksen. Samalla sovitaan jälkihoidosta eli tuotantokäytössä ilmenevien virheiden korjaamises-
ta, ylläpidosta ja käyttäjätuen järjestelyistä. Sen jälkeen projektipäällikkö kokoaa projektin 
aikana esitetyt dokumentit ja asiakirjat yhteen ja ne arkistoidaan. Johtoryhmän päätöksellä, 
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projekti saatetaan päätökseen, projektiorganisaatio puretaan ja projektipäällikkö siirtyy uu-




Kuvio 2: Projektin elinkaari ja vaihejako 
 
3.3 Projektitoiminta organisaatioissa Suomessa ja kansainvälisesti 
Projektitoiminta organisaatioissa elää jatkuvasti muuttuvassa maailmassamme. Projektit ovat 
muutokseltaan enemmän tulossuuntautuneita, joka lisää projektitoimintaa yrityksissä yhä 
enemmän. Tulossuuntautuneisuus helpottaa asioiden välistä priorisointia. Projektiorganisaati-
on yhtenäistettyä tavoitteensa, niitä tukeva päätöksenteko on myös helpompaa. Projektitoi-
minnan keinoilla on mahdollista kehittää organisaation nykytilaa kohti strategisia tavoitteita. 
Projektitoiminnan suuntaamiseen, ohjaamiseen ja seurantaan liittyvät käytännöt ja riittävä 
osaaminen on organisaation johdon käsissä. Organisaatioissa tapahtuva kehittämistyö on osa 
jatkuvaa toimintaa, jota toteutetaan suunnitelmallisesti. Projektit liittyvät aina enemmän tai 
vähemmän organisaation toimintaan. Organisaation toiminnan kehittämisessä projektitoiminta 
tuo paljon kaivattua vaihtelua ja erilaista näkökulmaa strategisten kehittämistarpeiden ja –
kohteiden edistämiseen. Onnistuneessa projektissa projektin tavoitteet ja sen tehtävä pysyvät 





















Kansallisten kulttuurien väliset erot näkyvät jokapäiväisessä pinnallisessa käyttäytymisessä 
vaikuttaen syvällä ihmisen arvoperustassa. Harva ihminen on täysin epätietoinen näistä alita-
juisesti ohjaavista tekijöistä. Projekteja johtaessa tulisi ymmärtää ja ottaa huomioon kulttuu-
ritekijät, kuten kieli, maa, maantieteellinen alue, etninen alkuperä, uskonto, johtamiskult-
tuuri, lainsäädäntö, kansalliset vaatimukset, työsopimuskulttuuri ja kansojen historia. Moni 
erilainen osatekijä vaikuttaa omalla tavallaan projektin kokonaisuuteen, johon projektin joh-
don tulee huomioida intressinsä. Euroopan sisällä näkyy edelleen jännitteitä, jotka kantautu-
vat vuosikymmenien takaa. Globaalissa taloudessa näihin elementteihin törmätään yhä use-
ammin. Enää ei kohdata pelkkiä yksittäisiä kulttuureja, vaan osallistutaan moni kulttuurillisiin 
bisneksiin ja projekteihin. Kyseinen ilmiö on ollut läsnä myös kotimaisissa projekteissa jo pit-
kään. (Karlsson, Karo & Pere 2015.) 
 
Projekti käsitetään muodollisesti samoilla tavoin niin eri puolilla maailmaa kuin eri kulttuu-
reissakin. Se on ainutkertainen selkeän päämäärän omaava kokonaisuus, jolla on alku ja lop-
pu, budjetti ja resurssit. Projektilla on elinkaari, vaiheet ja hallinnan prosessit. Maa tai kult-
tuurikohtaisesti peruskäsitteistö ja mallit eivät muutu ollenkaan. Yrityksen yhteisiä toiminta-
malleja ei pidä rakentaa kulttuurilähtöisesti vaan tavoitteet tulee yhtenäistää. Toiminnassa ja 
toiminnan johtamisessa kulttuurin rooli on sitäkin suurempi ja se tuleekin ottaa välittömään 
huomioon. (Karlsson, Karo & Pere 2015.)  
 
3.4 Projektikulttuuri 
Projektikulttuurille ei ole täysin vakiintunutta määritelmää. Sanakirja Merriam -Websterissa 
termi kulttuuri määritellään seuraavasti: ” tapa ajatella, käyttäytyä, tai työskennellä tietyssä 
paikassa tai organisaatiossa (kuten yrityksessä)”. Jokainen yritys muovaa omaa projektikult-
tuuriansa organisaation malliin sopivaksi ja muodostaa näin tavan toimia projekteissa, ohjel-
missa ja projektisalkunhallinnassa. Projekteissa käytettävät käsitteet kuten yhteiset proses-
sit, toimintatavat ja yhteinen kieli muodostavat projektikulttuurin raameja yhdessä organi-
saatiossa annetuista rooleista, vastuista ja päätöksenteosta. Projektikulttuurin osa-alueet 
koostuvat organisaation rakenteista, johtamiskäytännöistä, projektijohtamisen menetelmistä, 
prosesseista ja työkaluista sekä henkilöstön projektiosaamisesta. Kyseisten osa-alueiden tulisi 
olla tasapainossa keskenään ja suhteessa organisaation kypsyystasoon. Projektikulttuurin kyp-
syystaso vaihtelee organisaatioiden kesken huomattavasti. Organisaation kyky vastaanottaa 
uusia käytäntöjä ja prosesseja kehittyy kypsyystason mukaisesti. (Projekti-instituutti 2016) 
 
Yrityksessä työskentelevillä henkilöillä voi olla eri käsitys siitä, onko kyse projektista, vai 
muusta työstä. Oman projektikulttuurin kehittäminen tuleekin aloittaa luomalla yritykselle 
yhteinen käsitteistö ja projektin määritelmä. Projektikulttuurin pohjaan tarvittavan yhteisen 
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kielen ja käsitteistön avulla yritys pääsee kehittämään omaa toimintaansa. Projektikulttuurin 
vaikuttavat lukemattomat elementit ja sen kehittäminen on pitkä prosessi. Ymmärtääkseen 
projektitoiminnan malleja, organisaation tulee ensin ymmärtää miksi kyseisiä malleja ylipää-
tänsä tarvitaan. Projektikulttuurin kokonaisuus käsittää toimintatavat, arvot ja asenteet, ko-
kemuksen antaman tiedon, sekä näkemyksen ja odotuksen tulevasta. Ajan myötä projektikult-
tuuri muotoutuu kaikesta projektiin liittyvästä työstä ja päätöksenteosta, eli projektitoimin-
nasta. Hyvän projektitoiminnan ansiosta suoritetaan oikeita projekteja ja tunnusmaisesti 
myös onnistutaan niissä. Projektin johto asettaa vaatimukset projektitoiminnalle, sekä sen 
toteutustavalle ja suorituskyvylle. Organisaation johtamisjärjestelmässä tehdään päätökset 
suoritettavista projekteista ja niiden reunaehdoista. Yrityksen projektikulttuurilla on näin 
ollen suuri merkitys yrityksen toiminnalle. Alla olevassa kuviossa on tiivistetty projektikult-
tuuri kokonaisuudessaan. (Rehberger 2015) 
 
 
Kuvio 3: Projektikulttuurin seuraus organisaation muista verkostoista 
 
Projektille asetetut onnistumisen kriteerit toimivat ratkaisevana tekijänä projektin onnistumi-
selle. Onnistumisen mahdollisuudet kasvavat huonommissakin olosuhteissa, kun rima asete-
taan kyvykkyyden mukaiselle tasolle. Yleensä projektin onnistumisen tavoitteet muodostetaan 
ulkoisten tarpeiden ja vaatimuksien mukaan. Heikko organisaatio ei huomaa korjata projektil-














3.5 Viestintä projektissa 
Menestyksellisen projektihallinnan keskeinen osa-alue on projektiviestintä. Viestintä on vält-
tämätöntä projektin kaikkien muiden resurssien tehokkaassa hyödyntämisessä. Viestintä pro-
jekteissa sitoo kaikki sen muut osat toisiinsa, ja koko projektin toimintaympäristöönsä. Näin 
ollen projektiin kuuluvat eri sidosryhmät tulee pitää ajan tasalla projektiin liittyvistä suunni-
telmista, tavoitteista, käytännöistä, päätöksistä, sopimuksista ja tuloksista. Projektiviestin-
nän merkitystä ei voi siis liikaa korostaa projektiryhmän ja muiden projektiin liittyvien sidos-
ryhmien kesken. Projekteja johdetaan paljon viestinnän avulla ja suuri osa projektinhallin-




Kuvio 4: Projektin sisäinen ja ulkoinen viestintä 
 
Projektiviestintä voidaan jakaa projektin sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Projektiviestintää 
kohdennetaan projektiryhmän jäsenille, projektin seuranta- ja ohjausryhmälle, projektin ti-
laajalle ja rahoittajalle, tiedotusvälineille, sekä mahdollisille viranomaistahoille. Projektin eri 
sidosryhmien välinen vuorovaikutus ja tiedonsiirto tukevat yhteistyötä ja vahvistavat projek-
tin onnistumisen merkitystä. Projektiviestinnän parhaisiin tuloksiin päästään suunnitellulla ja 
koordinoidulla toiminnalla. Projektin aikana tapahtuva viestintä voi olla epämuodollista, mut-
ta muodollista ja kirjallista viestintää tarvitaan järjestämään projektin organisoitumista, 
suunnittelua, toteutusta ja valvontaa. Epämuodollinen viestintä voi johtaa tilanteisiin, jossa 
viesti on ymmärretty väärin, tai se ei mene perille. Tavallista on myös, että viesti muuttuu 
matkan varrella ja menettää asian oikean painoarvon. Viestin perilletuloa voivat vaikeuttaa 
sisäiset häiriöt esimerkiksi asenteet, mielipiteet, tai kielitaito. Ulkoisiin häiriötekijöihin voi-
vat vaikuttaa epäselvä teksti, huono kuuluvuus tai yhteyden katkeaminen. Projektiviestinnän 



















Projektipäällikkö on oleellisessa roolissa projektiin liittyvän tiedonkulun varmistamisessa. Jo-
kaisella projektiryhmän jäsenellä tulisi olla omaan rooliin liittyvä riittävä informaatio ja tätä 
tukeva dokumentaatio. Projektipäällikkö tarvitsee hyvät kirjallisen viestinnän taidot esimer-
kiksi sähköpostiviestinnästä aina erilaisiin projektidokumentaatioiden tekemiseen. Tulevai-
suuden projekteissa aiempien projektien dokumentaatio on arvokas pohja viestinnän toteut-
tamiselle. Muodollinen ja epämuodollinen projektiviestintä vaikuttavat merkittävästi projekti-
ryhmän sisäiseen ilmapiiriin projektin edetessä. Mahdolliset ongelma- ja ristiriitatilanteet 
projektipäällikön kannattaa käsitellä vahvasti ja asianmukaisesti. Projektipäällikön on hyvä 
pysyä valppaana, koska kyky viestiä oikeasisältöistä informaatiota oikeille henkilöille, oikea-
aikaisesti, ei ole itsestäänselvyys. Viestin saaminen läpi halutussa muodossa vaatii taitoa myös 
kokeneemmaltakin johtajalta. Perinteistä puheviestintää ei kuitenkaan pidä unohtaa täysin, 
koska se on myös olennainen taito projektiviestinnässä. (Mäntynevä 2016, 112-113.) 
 
4 Projektijohtaminen 
Projektijohtaminen tarkoittaa yrityksen, tai yhteisön toiminnan organisoimista, siten että 
pääosa työstä tehdään projektiryhmissä, pitäen linjahenkilöstön määrän minimissä. Jokaiseen 
projektiin liittyvät aktiviteetit edellyttävät kuitenkin intensiivistä henkilöpanosta eri tahoilta. 
Jokaisessa projektissa vaaditaan voimakkaan henkilöpanoksen lisäksi myös projektijohtamises-
sa merkittävässä osassa käytettäviä työkaluja ja tilastoja. Henkilöstön johtaminen ja heidän 
kanssaan kommunikointi tulisi kuitenkin ottaa suurempaan rooliin projektityöskentelyssä. 
Henkilöstöstä pitäisi saada paras mahdollinen osaaminen irti siten, että heistä itsestäänkin 
tuntuu hyvältä. Mitä isompia projektit ovat, sitä enemmän on kontakteja eri suuntiin. Projek-
tin johtajan on laitettava itsensä likoon ja olla rehellinen muille unohtamatta itseään. (Remes 
2012.) 
 
Johtamisen avulla vaikutetaan tuloksiin ihmisten ja asioiden kautta. Asioiden johtaminen ja 
ihmisten johtaminen erotetaan usein toisistaan, mutta loppujen lopuksi ne liittyvät toinen 
toiseensa. Johtaminen projekteissa on ensisijaisesti projektipäällikön tehtävä. Projektin kas-
vaessa, ihmisten johtaminen tulee merkittäväksi osaksi projektipäällikön roolia. Omalla johta-
juudellaan projektipäällikkö osaa luoda vision edellyttämien muutosten aikaansaamiseksi. Hän 
osaa myös vaikuttaa ihmisten toimintaan, jotta kohdistetut vaatimukset saavutetaan ja kaikki 
tekevät yhteistyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Motivoiva ja innostava projekti-
päällikkö kohdistaa tekemisensä tulokselliseen työhön ja ylittää mahdolliset muutoksen edes-
sä olevat esteet lopputuloksen saavuttamiseksi. Johtamisen kaltaisia tehtäviä voi esiintyä 
myös muilla projektiryhmän henkilöillä, tai projektin muilla osapuolilla. Projektipäällikkö it-
sessään on kuitenkin projektin onnistumisen kannalta tulosvastuullinen. Muissa projektin roo-
leissa ja tehtävissä tämä ei ole välttämätöntä. (Artto, Martinsuo, Kujala 2006.) 
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4.1 Projekti johtamismuotona 
Projekti on työkokonaisuus, joka tehdään ennalta määritellyn kertaluonteisen kokonaisuuden 
aikaansaamiseksi. ”Projekti ei synny pelkästään nimittämällä työ projektiksi”(Pelin 2011, 23.) 
Projektitoiminta on omanlainen johtamisjärjestelmä. Avainhenkilönä toimii projektipäällikkö, 
jonka toimenkuva on vastata kaikesta projektityöstä, mikä liittyy projektin onnistumisen to-
teutukseen. Muiden projektiin kuuluvien henkilöiden ei tarvitse olla suorassa projektipäällikön 
alaisuudessa. (Pelin 2011, 23-24.) Projektipäällikkö on yleensä projektin keskeinen toimija 
moninaisissa eri työrooleissa.  
 
Kuvio 5: Projektipäällikön rooleja 
 
Projektipäällikön rooli on toimia projektiryhmän vastuullisena vetäjänä. Projektipäällikkö vas-
taa projektin toteutuksesta ja projektihallinnasta. Projektipäällikön tavoitteena on johtaa 
projektia tulostavoitteisesti ja saada ihmiset sitoutumaan kyseisten tavoitteiden saavuttami-
seen. Projektipäällikkö pitää myös huolen siitä, että projektiorganisaatio pystyy työskentele-
mään mahdollisimman tehokkaasti koko projektin ajan. Projekteja on nykyään moneen läh-
töön ja luonnollisesti projektipäällikön tehtävät vaihtelevat huomattavasti projektin luontees-
ta riippuen. Toiset projektit painottavat vahvasti projektipäällikön osaamista ja ominaisuuksia 
eri kantilta, kun taas toisissa projekteissa ominaisuudet jäävät pienemmälle merkitykselle. 
Suurimmilta osin projektipäällikön osaaminen määrittää projektin onnistumisen. Toki ympä-
ristötekijöillä on omat merkityksensä, mutta projektipäällikön osaamattomuudella on haitalli-
nen vaikutus projektin menestykseen. (Mäntyneva 2016, 32-34, 37-39.) Jokaisen projektipääl-
likön on hyvä harjoittaa omia projektijohtamisen ominaisuuksiaan jatkuvasti. Paras opetus on 
projektien tekeminen ja niissä harjaantuminen. Projektipäällikön tulee arvioida jatkuvasti 
omaa työpanostaan ja omia työtapojaan löytääkseen heikkouksia mitä kehittää, ja vahvuuksia 
joita vahvistaa jatkossa. (Kettunen 2009, 31-32.) 




Kuvio 6: Project Management Championship -kilpailun projektipäällikön roolitus% 
 
Yllä olevassa kuviossa on määritelty projektipäällikön roolien jakautuminen Project Manage-
ment Championship –kilpailussa. PMC –kilpailun projektipäällikön vaikutusvaltaisin rooli on 
toimia parhaana projektiryhmän vetäjän esimerkkinä omalle projektiryhmälle ja muille pro-
jektin sidosryhmille. Sidosryhmillä tarkoitetaan ihmisiä ja ryhmiä, jotka ovat kiinnostuneita 
projektin saavutuksista, uhista ja onnistumisista. Projektipäällikön tulee tunnistaa tärkeim-
mät sidosryhmät ja niiden tärkeysjärjestys projektin kannalta. Sitouttaakseen projektiryh-
mänsä, projektipäällikön täytyy osoittaa projektiryhmälleen johtajuuden vahvoja merkkejä. 
Mitä parempi suhde projektipäälliköllä on omaan projektiryhmäänsä sitä paremmin henkilöi-
den keskinäinen sitoutuminen vahvistuu. Asian huomiointi parantaa projektin onnistumismah-
dollisuuksia. (Projektiyhdistys Ry, 2012.) 
 
Tiedottajan roolissa projektipäällikkö varmistaa, että projektiryhmällä on käytössään tarvit-
tava informaatio projektin etenemisen suhteen. Projektin etenemisestä raportoidaan oman 
organisaation johdolle ja ohjausryhmälle, sekä tietoa välitetään sidosryhmien välillä. PMC –
kilpailun järjestävä projektipäällikkö pitää ajan tasalla projektin omistajaa Projektiyhdistys-
tä, koulujen opettajia ja opiskelijoita, kilpailun sponsoria, sekä muiden maiden IPMA järjestä-
jiä Suomen kilpailun tilanteesta. Mukaan mahtuu siis paljon eri sidosryhmiä, joille kilpailun 
kulkua tulee aika ajoin päivittää. (Mäntyneva 2016, 32.) 
 
Projektipäällikön rooleista asiakasyhteyshenkilö, sekä neuvottelija kulkevat melko käsi kädes-
sä Project Management Championship -kilpailun organisoinnissa. Projektipäällikkö työskente-








1. Projektiryhmän vetäjä 2. Tiedottaja 3. Asiakasyhteyshenkilö
4. Neuvottelija 5. Asiantuntija 6. Tilaaja
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kouksissa ja projektiin liittyvissä neuvottelutilaisuuksissa. Hyvät neuvottelutaidot auttavat 
viemään projektia sujuvasti eteenpäin siten, että tehokkuus ja päätöksentekokyky säilyvät. 
Projektipäällikkö toimii myös kilpailun asiantuntijan roolissa, koska hän osallistuu projektin 
sisällön määrittelyyn. Projektin sisällön suunnittelu ei ole kovin isossa roolissa, mutta projek-
tipäällikkö voi omalla rohkealla toiminnallaan johtajan asemassaan tehdä ehdotuksia muutok-
sista kilpailun lopputuloksen parantamiseksi. Tilaajan roolilla ei ole suurta osuutta kilpailun 
järjestämisen kanssa ja on näin pienimmällä osuudella kaaviossa. (Kettunen 2009, 30.) 
 
4.2 Projektityypit 
Projektin käynnistämisen taustalla on yleensä se, että sen tuotokselle on tietty tarve. Taus-
talla voi olla markkinoilla tunnistettu mahdollisuus, yrityksen toimintaa uhkaava kriisi, tai 
tavoiteltu myönteinen muutos yrityksen toiminnassa. (Mäntyneva 2016, 11.) Tavoite tekee 
jokaisesta projektista omanlaisensa. Tavoite määrittää sen minkälaista osaamista tarvitaan, 
kuinka monta henkilöä toteutus vaatii, ja mitä väli- ja lopputuotoksia projektilta odotetaan. 
Eri projektityypeillä on omat erikoispiirteensä ja eroavaisuutensa niiden toimintatavoissa. 
(Kettunen 2009, 17.) Projektit voidaan luokitella toiminnan luonteen perusteella esimerkiksi 
seuraavasti: tuotekehitysprojekti, tutkimusprojekti, tietojärjestelmäprojekti, toiminnan ke-
hittämisprojekti, toimitusprojekti ja investointiprojekti. Projektien jaottelukriteerinä voi 
myös toimia projektissa tehtävä työ. Tällaisia projekteja ovat: suunnittelu-, asennus-, mark-
kinointi- ja käyttöönottoprojektit. 
 
Project Management Championship- kilpailu on projektityypiltään kehitysprojekti. Kehittä-
misprojekti tuottaa myönteisiä ja tavoiteltuja muutoksia toiminnan kehittämiselle ja organi-
saatiolle. Kehittämishakuinen organisaatio tarvitsee uudet kehittämiseen liittyvät kehittämis-
käytännöt täydentämään jo olemassa olevia käytäntöjä. Tuloksellisessa projektitoiminnassa 
korostuvat projektitoiminnassa toimivien henkilöiden ymmärrys keskeisiin projektihallinnan 
periaatteisiin. Projektitoiminnan parissa työskentelevien vuorovaikutuksen avoimuus ja luot-
tamuksellisuus tukee organisaation kehittämistyötä myönteisellä tavalla. PMC –kilpailun koh-
dalla  käytetään jo olemassa olevia käytäntöjä ja niitä pyritään hiomaan tarkemmiksi ja kil-
pailun osallistujia palvelevammiksi. Tavoitteena on myös tuoda uusia näkökulmia uudistamaan 
kilpailun ilmettä ja parantamaan kilpailun näkyvyyttä oppilaitoksissa ja opiskelijoiden kes-
kuudessa. (Mäntyneva 2016, 10.) 
 
4.3 Projekti dokumentointi 
Jo projektin suunnitteluvaiheessa on tärkeää miettiä, miten projektin käynnistyessä huolehdi-
taan projektin dokumentoinnista ja raportoinnista eri tahoille. Monissa projektityötä tekevissä 
organisaatioissa on omat raportointimallit, jonka mukaan dokumentointia tehdään. Projektia 
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aloittaessa tulee selvittää soveltuvatko kyseiset raportointimallit kyseiseen projektiin, vai 
tuleeko niitä muokata omaan projektiin paremmin soveltuvaksi. 
 
Raportointia eri tahoille tapahtuu projektin aikana paljon ja nopealla aikavälillä. Projekti-
päällikön tehtävänä on kirjoittaa raportteja projektin etenemisestä. Erityisesti hankkeissa, 
jossa asiakas ei näe konkreettista projektin etenemistä, raportoinnin rooli on tärkeä. Raportit 
projektin etenemisestä saattavat olla asiakkaalle ainoa tuntuma siitä, että projektissa men-
nään eteenpäin. Raporttien avulla arvioidaan myös projektiryhmän toimintaa ja työllistämis-
tä. Projektidokumentaation merkitys korostuu siinä vaiheessa, kun projektissa kohdataan on-
gelmia. Tehdyllä dokumentoinnilla saadaan selville ongelmien lähtöpisteet ja miten niihin on 
reagoitu. Pienissä projekteissa dokumentointi on kohtuullisen vähäistä verrattuna isompiin 
projekteihin, joissa dokumentoinnin määrä nousee suureksi. (Kettunen 2009, 76.) 
 
Projektia voidaan raportoida ja dokumentoida monipuolisesti esimerkiksi seuraavalla tavalla: 
 
Projektisuunnitelma. Projektisuunnitelma vastaa kysymyksiin: miksi ja miten projekti teh-
dään. Hyvä projektisuunnitelma parantaa lukijan mielikuvaa sen kirjoittajan kyvystä toimeen-
panna suunniteltu projekti. Projektisuunnitelmaa päivitetään jatkuvasti projektin aikana, 
jonka ansiosta projektiryhmä voi tarkistaa yhdestä dokumentista sovitut tehtäväkokonaisuu-
det.  
 
Projektikokousten muistiot. Projektikokousten mahdolliset päätökset ja sovitut asiat kirja-
taan muistioon kaikkien näkyville. Myös henkilöt, jotka eivät ole päässeet osallistumaan pro-
jektikokoukseen näkevät muistiosta, mitä asioita kokouksessa on käsitelty ja päätetty. Ko-
kouksen dokumentoinnista voidaan aina tarkistaa, mitä asioita on sovittu, eikä asioiden uudel-
leen käsittelemiseen ja tiedon etsimiseen mene aikaa. 
 
Projektin tulosten dokumentointi. Projektin aikana dokumentoidaan projektin tuloksista. 
Dokumentti voi olla tutkimusraportti tai käyttöohje. Projektin toteutuksen laadukkuus selviää 
yleensä näiden dokumenttien pohjalta. Projektin dokumentointi on aikaa vievää, joten sille 
on varattava kunnolla aikaa. 
 
Projektin loppuraportti. Projektin päätyttyä laaditaan loppuraportti. Loppuraportin tarkoi-
tuksena on antaa yhteenveto projektin onnistumisesta sekä projektiryhmälle että asiakkaalle. 
Dokumentointi kertaa projektin läpiviennin sekä projektin nousut ja laskut. Loppuraportti on 




Tutkimuksessa käytettiin laadullista tutkimusmenetelmää, jonka tavoitteena on ymmärtää 
yksilön, tai ryhmän toimintaa ihmisten niille antamien merkitysten kuten arvojen, ihanteiden, 
halujen tai uskomusten avulla. Tutkimuksen toteuttamisen keinoiksi valikoituivat kysely, sekä 
osallistuva havainnointi. Toimivan projektikäsikirjan saavuttamiseksi kyselyn avulla pyrittiin 
saamaan oppilaitoksien opiskelijoiden, sekä ohjaavien opettajien mielipide siitä, miten kilpai-
lua kannattaisi jatkossa järjestää ja miten sen saisi palvelemaan paremmin koulujen opinto-
tarjontaa. Havainnoinnin avulla pyritään kehittämään PMC –kilpailun markkinointia ja infor-
maation kulkua, sekä parantamaan koko kilpailun formaatin kokonaisuutta. Tutkimuksen tu-





Tutkimusaineistoa voi kerätä havainnoinnilla, joka tapahtuu esimerkiksi osallistuvalla havain-
noinnilla, tai tarkkailemalla ihmisten toimintaa määritetyissä tilanteissa. Laadullinen tutki-
musmenetelmä ei välttämättä tarkoita sitä, että tutkijan täytyisi olla läheisessä kontaktissa 
tutkittavaansa kohtaan. Laadullisen tutkimusaineiston kerääminen havainnoimalla voidaan 
toteuttaa monella tapaa. Havainnointitapaan vaikuttaa, ollaanko havainnoimassa ihmisten 
toimintaa vai ihmisten tuottamia kulttuurituotteita, kuten esineitä, teksti- tai kuvamateriaa-
lia. Havainnointi kertoo, mitä ihmiset tekevät ja miltä asiat näyttävät, eikä sitä mitä ihmiset 
sanovat. Näin ollen tutkimuksessa ei vastata ”miksi”-kysymyksiin. (Vilkka 2015, 142-143.)  
 
Osallistuva havainnointi tutkimusaineiston keräämiseen on toimiva, kun tutkittavasta yhtei-
söstä on jo ennestään vähän tietoa tai tieto ilmenee hiljaisena tietona. Hiljaisella tiedolla 
tarkoitetaan tietoa, joka on hankittu aistimalla, tekemällä tai harjoittamalla hyödyllistä tie-
toa ja taitoa. Henkilökohtaisen kokemuksen avulla tieto ja taito muodostuvat esimerkiksi tois-
tamalla tai seuraamalla toisen tekemistä. Hiljainen tieto siirtyy yhteisen tekemisen kautta 
ammattilaiselta toiselle. Yhdessä tekemisen kautta omaksutaan tiedot ja taidot, suhtautumis- 
ja ajattelutavat ja ilmeet ja eleet. Ilmeiden ja eleiden avulla tietoa siirretään sanattomasti. 
(Vilkka 2015, 144.) 
  
Project Management Championship- kilpailussa havainnoinnin kohteena toimivat sekä kilpailun 
finalistit, että itse finaalin järjestävä projektipäällikkö. Varsinkin kilpailua järjestävältä pro-
jektipäälliköltä hiljaisen tiedon siirtyminen eteenpäin auttaa kehittämään kilpailua jatkossa, 





Laadullisen tutkimuksen kysely 
 
Kyselylomake on yleisempiä menetelmiä, kun tarvitaan ihmisiä koskevaa tietoa. Kyselyn avul-
la aineistoa kerätään standardoidusti tietystä perusjoukosta tai kohdehenkilöiden muodosta-
masta otoksesta. Standardoituvuus tarkoittaa sitä, että kaikilta vastaajilta kysytään samaa 
asiaa samalla tavalla. Tutkimuksen aihe on tärkein vastaamiseen vaikuttava asia, mutta kyse-
lyn laadinnalla ja kysymysten tarkalla suunnittelulla tehostetaan tutkimuksen onnistumista.  
 
Yleensä kyselyissä käytetään kolmea eri muotoa, joita ovat avoimet kysymykset, monivalinta-
kysymykset, sekä asteikkoihin eli skaaloihin perustuva kysymystyyppi. Kyselyissä käytetään 
enemmän suljettuja osioita, mutta avoimiakin kysymyksiä tarvitaan tasapainottamaan kyselyn 
kokonaisuutta. Kyselylomakkeessa on hyvä olla avoimia kysymyksiä, joissa vastaajilla on mah-
dollisuus ilmaista kantansa omin sanoin. Avoimen vaihtoehdon avulla voidaan saada esille nä-
kökulmia, joita tutkija ei ole etukäteen ajatellut. Sanalliset vastaukset ovat työläämpiä käsi-
tellä, mutta toimivat joissain tilanteissa suljettuja valintavaihtoehtoja paremmin. Kysymysla-
jeja sekoittamalla keskenään samaan kyselyyn vältetään liian yksiulotteinen kysely. (Hirsjärvi, 
Remes, Sajavaara 2010, 193-204.) 
 
Jokaisella perusjoukkoon kuuluvalla henkilöllä tulee olla sama mahdollisuus tulla valituksi 
otokseen. Otannan tarkoituksena onkin mahdollistaa luotettavien johtopäätöksien tekeminen 
pienemmälläkin otoskoolla. Tässä tutkimuksessa kyselyyn vastaajien valikoituminen perustui 
otantaan, joka muodostui tutkimuksen kohderyhmäksi määritellystä perusjoukosta. Perusjou-
kon muodostavat ne henkilöt, joista tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita, eli tässä tapauksessa 
”Project Management Championship -kilpailun finaaliin osallistuneet opiskelijat”. Otoksen 
muodostivat tutkimukseen valituksi tulleet vastaajat, jotka valikoituivat satunnaisesti. (Veh-
kalahti 2008, 43.) 
 
Tutkimuksen luotettavuutta voidaan mitata esimerkiksi vastausprosentilla. Sen avulla saadaan 
selville, kuinka moni otokseen valituista vastasi kyselyyn. Otos edustaa perusjoukkoa, mutta 
mikäli vastausprosentti jää alhaiseksi, edustavuus voi jäädä kyseenalaiseksi. Kato on sitä suu-
rempi, mitä useampi jättää vastaamatta kokonaan. Tyypillisesti kyselytutkimukseen saadaan 
vastauksia suurimmilta osin 50% luotettavuudella. Jos kyselyä kohtaan käy kato, voidaan miet-
tiä käänteisesti ketkä olivat juuri ne erikoiset henkilöt, jotka vastasivat kyselyyn. Tutkimuk-
sen luotettavuuden arvioinnin kannalta lukijalle on aina tärkeä ilmoittaa vastausprosentti, 
jotta nähdään, kuinka moni ylipäätänsä vastasi kyselyyn. Oleellista on myös ilmoittaa, mikäli 
saatujen vastauksien laadussa esiintyy puutteellisia tietoja. (Vehkalahti 2008, 44.) 
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5.1 Tutkimuksen kulku 
Tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelmänä oli sekä kirjallinen kysely että osallistuva havain-
nointi. Kysely toteutettiin sähköisellä Google Forms palvelun kyselylomakkeella sekä PMC –
kilpailun Suomen finaaliin osallistuneille opiskelijoille, että kilpailua oppilaitoksissa organisoi-
ville opettajille. Kysely lähetettiin kaikille 2013-2016 vuosien finaaliin osallistuvien opiskeli-
joiden sähköpostiin, jonka he olivat antaneet osallistuessaan kilpailun finaalipäivään. Opetta-
jien kysely lähetettiin vuoden 2016 kilpailua koordinoiville oppilaitoksien opettajille. Opin-
näytetyön toimeksiantajalle oli tärkeää, että kyselyn avulla opiskelijoilta saataisiin tietoa sii-
tä, mitä kehitettävää kilpailu vaatii finaalipäivän osalta sekä millainen kokonaiskuva kilpai-
luun osallistuminen jätti opiskelijoille päällisin puolin. Opettajien kyselyltä puolestaan halut-
tiin saada vastaus siihen, mihin opintojaksoon kilpailu saataisiin mahdollisesti liitettyä osaksi 
koulujen kursseja, sekä mitä kehitettävää kilpailu vaatisi ohjaavan opettajan näkökulmasta. 
Kysymyksiä opettajille valikoitui täsmälliset viisi ja opiskelijoille seitsemän. Kyselyyn oli aikaa 
vastata kaksi viikkoa. Opiskelijoiden kysely lähetettiin osalle opiskelijoista englanniksi. Kysely 
tavoitti kaikista osallistuvista opiskelijoista vuosien varrella 13 kappaletta 83 opiskelijasta. 
Kahdeksasta opettajasta kyselyyn vastasi kolme opettajaa. Vähäisen vastaajamäärän takia, 
opinnäytetyössä käytettiin tutkimusmenetelmänä myös osallistuvaa havainnointia. Osallistu-
vaa havainnointia käytettiin täydentämään tutkimuksen kokonaisuutta ja parantamaan kilpai-
lun kehittämistä.  
 
 
Kuvio 7: Opinnäytetyön rakenne 
 
5.2 Opiskelijoiden tutkimustulokset 
Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 13 kappaletta opiskelijoilta ja kolme opettajien toimes-
ta. Tässä kappaleessa on kuvattu yksi kerrallaan tutkimuksen tulokset. Tutkimuksen vastauk-
sien perusteella pyritään parantamaan PMC –kilpailun kulkua ja markkinointia, sekä paranta-









Kyselyn ensimmäisellä kysymyksellä selvitettiin, mitkä sosiaalisen median kanavat tavoittavat 
opiskelijan parhaiten. Kysymys pidettiin avoimena, koska Google Forms ei mahdollistanut mo-
nivalinta-muodossa vastaajan valita kuin yhden vaihtoehdoista. Kuitenkin yli 55% vastanneista 
piti Facebookia parhaana mahdollisena kanavana tavoittaa heidät markkinoinnissa. Noin 20% 
oli sitä mieltä, että LinkedIn:ssä markkinointi toimii parhaiten. Loput vastauksista jakaantui-
vat Twitter, Instagram ja YouTube -kanavien kesken.  
 
 
Kuvio 8: Informaatio PMC -kilpailun finaalipäivänä 
 
Seuraavassa kysymyksessä opiskelijoilta selvitettiin, mitä informaatiota he kaipaisivat lisää 
Suomen finaali-päivältä. Yllä olevan taulukon avulla voidaan nähdä, että yli puolet osallistu-
jista kaipaisi koko kilpailun kokonaisuudesta enemmän informaatiota. Melkein kolmasosalle 
kilpailuun osallistuneista opiskelijoista pitivät puolestaan aikataulutusta isompana kehitettä-
vänä tekijänä. Loppu kolmasosa jakautui siten, että finalistit olisivat tahtoneet lisää infor-
maatiota kilpailun sponsorista, jonka kautta finaalipäivän case tehtävä laaditaan. Lisäksi kil-
pailun järjestäjästä Young Crew Finland- ryhmästä oltaisiin haluttu tietää lisää, kuten esimer-






Kuvio 9: PMC -kilpailun osallistumiseen vaikuttavat tekijät 
 
Kolmannen kysymyksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä osatekijät vaikuttivat opiskelijoiden 
haluun osallistua PMC -kilpailuun. Suurin osa 61,5 % vastanneista osallistui kilpailuun sillä pe-
rusteella, että heillä oli kiinnostusta projektijohtamiseen ja projektin hallintaan. ”Muu” vaih-
toehto sai lisäkseen seuraavaksi eniten vastauksia, josta voidaan päätellä, että lukuisista 
vaihtoehdoista huolimatta jokin muu syy vaikutti kilpailun osallistumiseen. Kilpailusta saatava 
kokemus ja mahdolliset opintopisteet koulujen kurssi kokonaisuuksissa saivat muutaman opis-
kelijan lähtemään mukaan kilpailemaan paikasta kansainvälisessä kilpailussa. Tästä voidaan 
päätellä, että kilpailun kokonaiskuvan tarkoitus on innostaa opiskelijoita kilpailemaan ja op-
pimaan lisää projektijohtamisesta ja projektin hallinnasta. 
 
 
Kuvio 10: Kilpailun suosittelu koulukavereille 
 
Yllä olevan kysymyksen avulla selvitettiin, suosittelisivatko finaaliin päässeet opiskelijat osal-
listumistaan PMC –kilpailuun muille opiskelijoille. Kaikki paitsi yksi vastanneista suosittelisi 
osallistumista kilpailuun. Positiivista on se, että lähes kaikki ovat sitä mieltä, että kilpailu on 
suositeltavissa muiden opiskelijoiden keskuudessa. Johtopäätöksenä on, että kilpailun avulla 
 27 
opiskelija voi löytää oman tulevaisuuden kiinnostuksen kohteensa projektijohtamisen ja pro-
jektin hallinnan parista ja ryhtyä opiskelemaan kokonaisuuksia enemmän.  
 
Kuvio 11: Kilpailusta saatu kokemus 
 
Viidennessä kysymyksessä selvitettiin, saiko finaaliin osallistuva opiskelija hyödyllistä koke-
musta osallistumisestaan kilpailuun. Suurin osa ilmaisi saaneensa kilpailuun osallistumisesta 
hyödyllistä kokemusta. Muutama kilpailuun osallistunut opiskelija on myös lähtenyt jo mukaan 
Young Crew Finland –ryhmän järjestön toimintaan. Suomen finaalin voittajajoukkueella on 
mahdollisuus saada kokemusta kansainvälisesti kilpailusta, muiden maiden kilpailijoilta ja 
sponsoreilta. Johtopäätöksenä on, että kokemus kilpailusta vahvistaa opiskelijan oman alan 
suuntautumista ja sitä, olisiko projektijohtaminen, tai projektin hallinta osa opiskelijan tule-
vaisuutta työn puolesta. 
 
Kyselyn kaksi viimeistä kysymystä toimivat avoimina kysymyksinä, joiden avulla haluttiin tie-
tää minkä arvosanan asteikolla 4-10 opiskelijat antaisivat kilpailulle kokonaisuudessaan. Li-
säksi kysyttiin, mitä asiaa tai vaihetta kilpailussa erityisesti haluttaisiin kehittää. Vastanneet 
opiskelijat pisteyttivät kilpailun keskiarvolla 7,8 ,joka pyöristyy kouluarvosanaksi 8. Opiskeli-
joiden mielipide kilpailun kokonaisuudesta jakautui kouluarvosana-asteikolla sen ääripäihin. 
Kilpailun kehityksen kannalta, useiden vastanneiden mielestä eniten kehitettävää kilpailulla 
olisi informaation kulussa. Informaation puute korostui jo siinä vaiheessa, kun koulunsa paras 
joukkue on tullut valituksi Suomen PMC –finaaliin. Finaalia ennen opiskelijat olisivat kaivan-
neet etukäteen tietoa siitä, miten kilpailu toimii ja mitä kilpailu ylipäätänsä pitää sisällään. 
Lähes kaikkien koulujen finaali-joukkueet olivat ensimmäistä kertaa osallistumassa kilpailuun, 
joten joukkueilla ei ollut aikaisempaa kokemusta kilpailusta. Moni opiskelija toivoi pääsevänsä 
kuuntelemaan myös muiden finalistien esityksiä. Lisäksi kilpailun pisteytykseen opiskelijat 
kaipasivat tarkempia arviointikriteerejä.  
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5.3 Opettajien tutkimustulokset  
Opettajien osalta kysely lähetettiin kahdeksalle vuoden 2016 kilpailun vastuuhenkilölle koulu-
jen puolelta ja kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä kolmelta opettajalta. Tässä kappaleessa 
on kuvattu yksi kerrallaan tutkimuksen tulokset. Tutkimuksen vastauksien perusteella pyri-
tään parantamaan PMC –kilpailun kulkua ja markkinointia ja saamaan kattava kokonaisuus 
projektikäsikirjaa varten.  
 
 
Kuvio 12: Kilpailuun osallistuvien opiskelijoiden syyt 
 
Tämän kysymyksen tarkoituksena oli selvittää, mikä on koulujen tehokkain ”vetonaula” kilpai-
luun osallistuville opiskelijoille. Opettajista 2/3 oli sitä mieltä, että kilpailusta saatu kokemus 
vetoaisi parhaiten kilpailuun osallistuville opiskelijoille. Yhden opettajan mielestä osallistumi-
seen vaikuttaisi kilpailusta saatavat opintopisteet, jos kilpailu on sidottuna johonkin oppilai-
toksen järjestämään kurssikokonaisuuteen. 
 
Toisessa kysymyksessä opettajia pyydettiin kertomaan oma mielipiteensä siitä, mihin opinto-
jakson kokonaisuuteen PMC –kilpailu sopisi parhaiten koulujen osalta. Kilpailua on vaikea liit-
tää osaksi mitä tahansa kurssikokonaisuutta, mutta parhaiten se sopisi joko projektihallinnan 
–tai projektijohtamisen kurssin yhteyteen. Koulujen opintotarjonta vaihtelee myös lukuvuo-




Kuvio 13: Kilpailun ajankohta 
 
Koulujen opettajia, jotka toimivat kilpailun yhteyshenkilönä opiskelijoille oppilaitoksissa, lä-
hestyttiin vuoden 2016 lopussa kyselyllä siitä kannattaako kilpailun ajankohtaa siirtää nykyi-
seltä aikataulultaan samaan ajankohtaan muiden kilpailua järjestävien maiden kanssa. Kilpai-
lun kehittämisen takia päädyttiin siihen, että Suomen finaali siirretään samaan sykliin muiden 
kilpailua järjestävien maiden kanssa. Opettajista 2/3 oli sitä mieltä, että pidennetty osallis-
tumisen ajankohta lisäisi osallistujien määrää kilpailussa.  
 
 
Kuvio 14: PMC -kilpailun markkinointi kouluissa 
 
Seuraavan kysymyksen kautta pyrittiin saamaan selville, millainen markkinointi toimisi parhai-
ten PMC –kilpailun markkinoinnissa. Kaikki kolme vastannutta opettajaa olivat sitä mieltä, 
että paras markkinointi keino opiskelijoille olisi, että kilpailu toimisi osana kurssin kokonai-
suutta. Yhdistettynä kurssin kokonaisuuteen, kaikki kurssin opiskelijat osallistuisivat kilpailun 
karsintaan ja sitä kautta voisivat saada innokkuutta kilpailun pääteemoista projektin hallin-
nasta ja projektijohtamisesta. 
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Opettajien viimeisen kysymyksen tarkoituksena oli selvittää kuinka hyvin PMC –kilpailu vastaa 
oppilaitoksien tarpeita kouluarvosana-asteikolla 4-10 sekä mitä asiaa tai vaihetta kilpailussa 
pitäisi erityisesti kehittää. Kaikki kolme opettajaa olivat samaa mieltä siitä, että he antaisivat 
kilpailun kokonaisuudelle arvosanan 8. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että kilpailun spon-
sorilla on tärkeä rooli kilpailun markkinoinnissa. Tällä hetkellä kilpailua varten koulujen on 
tullut rahoittaa osallistumisensa itse, joten jatkoa ajatellen kilpailun rahoittaminen tulisi 
saada muualta kuin oppilaitoksien toimesta. Hyvinä kehitysehdotuksina tuotiin esille myös 
kansainvälinen osaaminen ja projektiviestintä. Projektit monialaistuvat ja projektitiimi voi 
koostua monen eri kansalaisuuden omaavista henkilöistä.  
 
6 Johtopäätökset 
Tämä opinnäytetyö tutki ja käsitteli Project Management Championship –kilpailua ja sen ke-
hittämistä. Työn tavoitteena oli selvittää, millä tavoin Suomen kilpailun finaalia voitaisiin ke-
hittää paremmaksi ja mitkä tekijät lisäisivät kilpailuun osallistumista opiskelijoiden keskuu-
dessa. Kaiken kerätyn tiedon avulla parannetaan olemassa olevia ohjeita ja luodaan projekti-
käsikirja kilpailun järjestämisen tueksi. Projektikäsikirja ohjaa seuraavia kilpailua järjestäviä 
henkilöitä toteuttamaan kilpailun parannetuilla kehitysehdotuksilla ja ohjeilla. 
 
Opinnäytetyön aihe oli toimeksiantaja yritykselle hyvin ajankohtainen, koska Young Crew Fin-
land -ryhmä halusi parantaa Project Management Championship –kilpailun toimintamallia ja 
saada tuleville vuosille enemmän opiskelijoita osallistumaan kansainväliseen kilpailutapahtu-
maan. Kilpailun markkinointi kouluille oli toiminut melko pienessä roolissa, joten kyselyllä 
haluttiin saada käsitys siitä, mikä vetonaula houkuttelisi opiskelijat osallistumaan kilpailuun 
ja missä sosiaalisen median kanavissa tai muulla markkinointikeinoilla saavutettaisiin isompi 
osallistujamäärä kouluilta. Kilpailun pitäisi saada oma paikkansa oppilaitoksien kurssitarjon-
nassa ja sitä kautta tulla kaikkien opiskelijoiden tietoisuuteen. Oikealla markkinoinnilla ja 
oppilaitoksien kanssa yhteistyöllä kilpailun mittakaavaa nykyisestä tilanteesta saadaan var-
masti kasvatettua seuraavina vuosina. Suurin osa kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli sitä 
mieltä, että sosiaalisen median kanavista Facebook tavoittaisi parhaiten heidät kilpailun 
markkinoinnissa.  
 
Kilpailulle tarvittaisiin myös sponsori, joka rahoittaisi oppilaitoksien kilpailuun osallistumisen 
ja varmistaisi oppilaitoksien osallistumisen kilpailuun joka vuosi. Nykyisellä mallilla oppilai-
tokset ovat itse maksaneet kilpailuun osallistumismaksun, joka on kattanut aina yhden oppi-
laitoksen kaikkien joukkueiden osallistumisen. Kilpailun sponsorilla on myös merkittävä rooli 
kilpailun vetonaulana, koska tunnettu ja suuri yritys voi saada monen opiskelijan innostumaan 
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kilpailusta ilman, että opiskelija tietää kilpailusta etukäteen. Sponsorin painoarvo on mittaa-
maton ja se tuo kilpailulle paljon näkyvyyttä myös yrityksen omassa toiminnassa.  
 
Opiskelijoiden kyselyn vastaajamäärään vaikutti vahvasti se fakta, että oli lähes mahdotonta 
tietää, kuinka tarkasti kysely tavoittaisi edellisten vuosien opiskelijoita. Suuremmalla toden-
näköisyydellä aiempien vuosien opiskelijat ovat jo valmistuneet koulusta ja näin heitä ei ta-
voitettaisi. On siis vaikea tietää, kuinka suuri määrä kyselystä tavoitti kyseiset opiskelijat, ja 
kuinka moni vain jätti vastaamatta. Tutkimukseen olisi ollut toivottavaa saada suurempi kyse-
lyvastaajien määrä sen luotettavuuden parantamiseksi. Positiivista oli, että opiskelijat jotka 
vastasivat kyselyyn antoivat sekä hyvää palautetta kilpailusta, että kehitysehdotuksia kilpai-
lun järjestämistä varten. 
 
Toimin yhdessä kilpailun projektipäällikön kanssa Suomen kilpailun finaalipäivän järjestelyis-
sä. Ollessani ensimmäistä kertaa mukana konseptin luomisessa, informaation puute kaikilta 
osin tuntui erittäin voimakkaalta osallistujien keskuudessa. Ymmärrettävästi suurimmalle 
osalle finaalin kilpailijoista tilanne on täysin uusi ja vieras, joten kaikki ennakkotieto ennen 
finaaliin tuloa olisi elintärkeää. Kyselyn avulla selvisi, että kilpailun kokonaiskuva oli jäänyt 
monelle finaaliin päässeelle opiskelijalle epäselväksi. Lisäksi kilpailun finaalipäivän aikatau-
lussa oli puutteita. Finaalipäivän onnistumiseen vaaditaankin projektipäällikön toimesta tiuk-
kaa aikataulutusta ja porrastamista eri tiimien kanssa. Kilpailun kehittämistä varten, finalis-
teille voitaisiin lähettää finaalipäivää koskeva ”tietoisku”-paketti, jossa osallistujille hahmot-
tuisi kilpailun rakenne, aikataulutus ja palkinnot. Kilpailua järjestävän organisaation toimin-
nasta voisi mainita kattavammin, jos joku kilpailija kiinnostuu organisaation toiminnasta. Näin 
saataisiin värvättyä myös uusia työryhmän jäseniä kilpailun järjestämiseen seuraaville vuosille 
ilman sen suurempaa rekrytointia. 
 
Tutkimuksen kautta saatiin myös tietoa siitä, miten koulujen kilpailua organisoivat opettajat 
olivat mieltä PMC –kilpailusta ja sen kehittämisestä. Opettajien mielestä kilpailusta saatu ko-
kemus ja opintopisteet lisäävät opiskelijoiden osallistumista kilpailuun, kun se on osa kurssi-
kokonaisuutta. Opettajien mielestä kilpailu kannattaa sijoittaa oppilaitoksien kurssikokonai-
suuksiin, jotta kilpailu saa tarvitsemansa huomion opiskelijoilta. Oppilaitoksien opettajat 
päättävät itse, haluavatko he sisällyttää kilpailun omaan kurssikokonaisuuteensa ja kuinka 
paljon he panostavat siihen omalla huomiollaan. Kilpailua pitää toisin sanoen siis ensin myydä 
kouluille ja opettajille ja sitä kautta saada opiskelijat osallistumaan joukkueineen kilpailuun. 
Osallistuminen on siis monen tekijän summa, jonka jokainen vaihe tarvitsee kehitystä.  
 
Tämän tutkimuksen myötä, voidaan tulevaisuudessa tehdä jatkotutkimusta siitä, kuinka hyvin 
tämän kyselyn ja havainnoinnin kehitysehdotukset ovat tulleet käytäntöön ja kuinka suureksi 
kilpailu on kasvanut sitä myöden. Jatkoa ajatellen, joka vuosi heti kilpailun järjestämisen jäl-
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keen voitaisiin tehdä kysely ja kysyä osallistuneilta finalisteilta ja opettajilta palautetta siitä, 
miten kilpailun jatkoa voidaan edelleen parantaa. Jatkotutkimuksien kautta Young Crew Fin-
land –ryhmä saisi tärkeää tietoa siitä, miten sen tulisi kehittää kilpailun markkinointia ja kon-
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 Liite 1 
 
Liite 1: Project Management Championship –kilpailun kysely opiskelijoille 
 
Project Management Championship -kilpailun kysely 
Pyydän, että vastaatte ja vaikutatte PMC -kilpailun kehittämiseen oheisen kilpailua koskevan 
kyselyn kautta. Kysely on osa omaa opinnäytetyötäni, joten arvostaisin suuresti vastaustasi. 
 
1. Mitkä sosiaalisen median kanavat tavoittavat sinut parhaiten? 
 
2. Mitä informaatiota kaipaisit lisää Suomen finaali-päivältä enemmän? 
a. Kilpailun kokonaisuus 
b. Aikataulutus 
c. Sponsori 




3. Mikä tekijä sai sinut osallistumaan PMC -kilpailuun? 
a. Opintopisteet 
b. Kansainvälisyys 




4. Suosittelisitko kilpailuun osallistumista muille koulukavereillesi? 
a. Kyllä 
b. Ei, miksi? 
 
5. Saitko hyödyllistä kokemusta kilpailuun osallistumisesta? 
a. Kyllä 
b. Ei, miksi? 
 
6. Minkä kouluarvosanan (4-10) antaisit PMC -kilpailulle osana opiskeluitasi? 
 
7. Mitä asiaa tai vaihetta haluaisit kilpailussa erityisesti kehitettävän ja miten? 
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 Liite 2 
 
Liite 2: Project Management Championship -kilpailun kysely opettajille 
 
Project Management Championship -kilpailun kysely 
Pyydän, että vastaatte ja vaikutatte PMC -kilpailun kehittämiseen oheisen kilpailua koskevan 
kyselyn kautta. 
 




d. Jokin muu, mikä? 
 
2. Mihin opintojaksoon PMC -kilpailu sopisi parhaiten? 
 
3. Lisääkö pidempi kilpailuun osallistumisen ajankohta kilpailuun osallistuvien määrää? 
a. Kyllä 
b. Ei, miksi? 
 
4. Millainen markkinointi toimisi parhaiten PMC -kilpailun markkinoinnissa? 
a. Sosiaalinen media 
b. Vierailut/ Kilpailun esittely-tilaisuudet kouluilla 
c. Osana kurssin kokonaisuutta 
d. Jokin muu, mikä? 
 
5. Kuinka hyvin kouluarvosana-asteikolla (4-10) PMC -kilpailu vastaa oppilaitoksen tar-
peita? Mitä asiaa tai vaihetta haluaisit kilpailussa erityisesti kehitettävän? Perustele. 
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 Liite 3 
 
Liite 3: Projektikäsikirja 
 
